Universidad De San Carlos De Guatemala Seminario de sistemas 1 Log de reunión José Carlos Soberanis Ramírez - 201730246



#### Reunión

Pequeña reunión en la que se tocaron temas generales sobre el proyecto Tiempo Maya, así como los avances planteados para la presentación final del mismo

## **Asistentes**

Fatima Tezo, Mario Ramírez, Sergio Cifuentes, Luis Bolaños, Jhonny Garcia, Bryan Gomez, Celia Vargas, Astrid Martínez, Yefer Alvarado, José Daniel Antón.

## **Temas**

- Estado de la base de datos
- Estado de la aplicación
- Estado de planificación de marketing
- Estado del repositorio oficial
- Avances que se han realizado

#### **Notas**

- PM pregunta qué se ha llevado a cabo en las semanas que han sucedido
  - o DBA asegura que no era necesario que se realicen cambios en la base de datos
- Integrador de código informa sobre que cualquier cambio necesario que necesiten realizar
  en el repositorio a partir de ahora deberán comunicarse con él para integrarlos y
  proporcionar acceso.
- PM preguntó sobre cómo se está manejando de la seguridad
  - Encargado de seguridad aún no ha presentado avances de ningún tipo



- PM pregunta sobre el curso que lleva el marketing del proyecto tiempo maya
  - El marketing sería enfocados de forma digital teniendo apoyo de las páginas que se tienen dentro de la división de ingeniería cunoc, así haciendo publicidad y pidiendo apoyo de los distintos capítulos estudiantiles, esa sería nuestro principal enfoque, realizando afiches.
- PM pregunta sobre el científico de datos
  - El científico de datos acuerda que no ha realizado aún un análisis sobre la información que se encuentra actualmente en la base de datos.
- PM pregunta sobre el diseño gráfico de escritorio
  - Yefer argumenta que se refiere a otro tipo de diseño, no a lo gráfico como tal,
     probablemente adaptar en el sentido de user experience. (Se van a realizar
     imágenes publicitarias y en la wiki hacer la imagen de portada para la descripción
     del proyecto)
- PM pregunta del despliegue
  - Del despliegue se comenta que se comenzará a planificar cuando el proyecto se vea básicamente finalizado
- PM pregunta sobre las pruebas realizadas en los diferentes sistemas
  - El tester realizó pruebas sobre el sistema hallando 4 fallas en el desarrollo de la aplicación web, así como preguntar sobre qué versión se testeó para la versión escritorio.

# Universidad De San Carlos De Guatemala Seminario de sistemas 1 Log de reunión José Carlos Soberanis Ramírez - 201730246



 No se ha acordado una forma de presentación debido a que es una de las etapas finales que se llevarán a cabo.

# Agenda de próxima reunión

28 de septiembre de 2021